

## Valtuustoaloite

Palvelutalo Harjurinteen laajennus ja muutostyöt ovat nyt viimeinkin loppusuoralla, on aika selvittää miksi hanke meni sanoisinko ketuille. Laajennuksen rakennustyöt alkoivat elokuussa 2018 ja valmistuivat helmikuussa 2019 näinhän pitikin. Muiden töiden osalta piti valmistua marraskuussa 2019 nämä työt eivät ole vielääkään valmiit.

Herää kysymyksiä ?

- Tuliko J-S P:elle tarpeeksi selväksi mitä ja miksi tilaaja halusi Harjurinteen päivittämisen asukkaille turvallisiksi ?

-Olivatko suunnitelmat tarpeeksi kattavat ,eli oliko kaikki otettu huomioon ?

-Miksi automaattisen sammutuslaitteiden hankinta lykkääntyi niin pitkälle sillä siitähän remontin tarve sai alkunsa?

-Laajennus oli valmis ,muut työt nukkuivat Ruususen unta kuukausi tolkulla miksi ?

-Miksei J-S P:ee ei edes vaivutunut ilmoittamaan tilaajalle, että työt eivät etene heidän osaltaan?

-Eikö Järvi-Suomen Palveluiden terävää kerkeä paneutumaan tälläisen pienemmän, niinkuin Rantasalmen kunnan rakennus kohteisiin ettei tarvitsisi tehdä kustannusarvioita mututuntumalta?

-Eikö J-S P:eellä ole sisäistä tiedonkulkua ? Ymmärsinkö oikein etteivät kaikki tahot olleet tietoisia Harjurinteen sprinklaus työstä ja järjestelmän tarpeista esim. paineesta? Työthän alkoivat asian tiimoilta jo 2018.

-Mikä on J-S P:een vastuu tilaajan nähden, kun kohde menee niin sanotusti

pitkäksi eli ei valmistu sopimuksen mukaan?

-Saiko kunta tässä kohteessa hyvitystä ja miten paljon? Julkisilla varoilla toteutettu kohde.

-Mistä J-S P:een palkkiot kertyvät kustannusarviosta vai toteutuneista summista?

Rantasalmella 16.11.2020



Mauri Wessman